



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ
им. А.И. Крушанова
с. Михайловка

В.Н.Петухова
Приказ от 02.02.2024 № 359-Д

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
реализации проекта «Курчатовский класс» в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа имени А.И.Крушанова с.Михайловка»

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
I. Вхождение в Проект				
1.	Решение администрации МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова с.Михайловка о вхождении в Проект: – назначение ответственных лиц – определение партнеров Проекта	Администрация школы	июль-сентябрь 2024 года	Назначение школьного координатора
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова с.Михайловка)	Администрация школы	сентябрь 2024 года	Утвержденная дорожная карта
3.	Заключение соглашения с партнерами Проекта	Администрация школы, управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального округа	август-сентябрь 2024 года	Подписанное соглашение
II. Организационно-подготовительный этап				
4.	Формирование классов Проекта в ОО: – утверждение списка обучающихся в класс Проекта; – отбор и назначение педагогов на образовательную программу Проекта	Администрация школы	август-сентябрь 2024 года	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
5.	Издание приказа о зачислении обучающихся в классы Проекта	Администрация школы	август-сентябрь 2024 года	Приказ о зачислении
6.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы	Администрация школы	август-сентябрь 2024 года	1. Утвержденный учебный план; 2. Рабочая программа; 3. Школьное положение о классах Проекта
7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова,	август-сентябрь 2024 года	Заклученные договоры
8.	Организация участия предприятий региона	Администрация школы,	В течение года	Совместная проектная деятельность

	в реализации проектной деятельности обучающихся	предприятие-партнер, ФГБОУ ВО «ПримГАТУ»		
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
9.	Изучение методических материалов по образовательным программам	школьный координатор Проекта	сентябрь 2024	1. Рабочая программа
10.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"	МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	1. Консультации педагогов, экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров
11.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова, работающих в классах Проекта	НИЦ «Курчатовский институт»	Август 2024 ежемесячно	1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары, вебинары
IV. Апробация Проекта				
12.	Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	педагоги школы	В течение учебного года	
13.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:	педагоги школы, РЦ «Сириус. Приморье», ФГБОУ ВО «ПримГАТУ»		Проектные и исследовательские работы, представленные к защита

	Участие в региональном конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж – Владивосток»		октябрь 2024 - февраль 2025	
	Участие во Всероссийском конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (региональный трек)		ноябрь 2024 - март 2025	
	Участие в III научно-практической региональной конференции «Опыт прошлого - достижения будущего»		октябрь 2024	
14.	Организация и проведение школьного этапа защиты проектных работ обучающихся.	педагоги школы, ФГБОУ ВО «ПримГАТУ»	Март – апрель 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных работ; 3. Награждение авторов лучших работ среди участников из МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова
15.	Организация профориентационной работы с обучающимися	Администрация школы, предприятие-партнер, ФГБОУ ВО «ПримГАТУ»	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
16.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	Администрация школы, управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального округа	Май-июнь 2025 года	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)